



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento Politiche Antidroga

Progetto

SISTAN DPA 2

Implementazione e messa a regime di Processi per l'Armonizzazione e
l'Intraoperabilità dei Flussi Nazionali sulle Dipendenze
Distacco di esperto nazionale

Centro Collaborativo DPA



Regione
Lombardia

ASL Milano

In collaborazione con

Ministero della Salute

Ministero dell'Interno

Ministero della Giustizia

Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca

Ministero della Difesa

Regioni e Province Autonome

NIDA

EMCDDA

Durata:

12 mesi

Oneri:

€ 105.000,00

Capitolo di Spesa

786



Indice

- 1 Titolo del progetto
- 2 Riassunto – Sintesi
- 3 Referenti amministrativi
- 4 Problem analysis and setting
 - 4.1 Problema che si vuole risolvere e/o motivazione per la proposta di progetto
 - 4.2 Dimensionamento e rilevanza del problema
- 5 Obiettivo generale dell'intervento proposto e risultati attesi
- 6 Sotto obiettivi specifici
- 7 Premesse tecnico scientifiche (Il Razionale) dell'intervento proposto
- 8 Target (Destinatari)
- 9 Territorio ed ambienti di intervento
- 10 Valore aggiunto atteso dell'intervento proposto
- 11 Sotto obiettivi e indicatori
- 12 Sotto obiettivi, Work Package e Metodi
- 13 Risk Assessment e Risk Management
- 14 Organigramma generale del progetto
- 15 Governance – suddivisione dei compiti di concerto tra le parti
- 16 Percorso operativo
 - 16.1 Articolazione in macro fasi e attività
 - 16.2 Gantt Preventivo
 - 16.3 Agenda Reporting
- 17 Oneri e Piano Finanziario



1

Titolo Progetto

Acronimo o sigla	Sistan DPA 2
Titolo per esteso	Implementazione e messa a regime di Processi per l'Armonizzazione e l'Intraoperabilità dei Flussi Nazionali sulle Dipendenze - Distacco di Esperto Nazionale
Progetto attivato da	Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Politiche Antidroga Capo del Dipartimento: Dott. Giovanni Serpelloni
Gruppo di coordinamento tecnico-scientifico	Direzione tecnico-scientifica: Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Politiche Antidroga Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio SISTAN ISTAT - Circolo di qualità "Salute, sanità e assistenza sociale" del SISTAN
Centro Collaborativo	ASL di Milano
Responsabile per il Centro Collaborativo	Dott. Walter G. Locatelli
Responsabile Operativo per il Centro Collaborativo	Dott. Roberto Mollica
Collaborazioni previste	Ministero della Salute Ministero dell'Interno Ministero della Giustizia Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca Ministero della Difesa Regioni e Province Autonome Centri collaborativi DPA NIDA EMCDDA

2.0 Titolo del Progetto

Sistan DPA 2 - Implementazione e messa a regime di Processi per l'Armonizzazione e l'Intraoperabilità dei Flussi Nazionali sulle Dipendenze - Distacco di Esperto Nazionale

2.1 Premesse

L'attività di ingegnerizzazione dei flussi che interessano la rilevazione dello stato sulle tossicodipendenze in Italia ha portato alla stesura dello studio progettuale PCM-00040 "Progetto per la realizzazione del Sistema Informativo Statistico sulle Dipendenze (SIS-DPA)" nel contesto del Programma Statistico Nazionale 2014-2016. Attraverso la realizzazione di tale progetto si stanno affrontando quelle criticità insite nella gestione dei flussi che ne limitano la fruizione da parte dell'Osservatorio del DPA: in particolare, gli attuali riferimenti normativi, tra cui il decreto SIND, non consentono di utilizzare i dati nelle modalità più opportune ai fini di una accurata lettura epidemiologica e statistica per effetto dei riferimenti al D.Lsg. 196/ sulla privacy.

Con la messa a regime dello studio progettuale si intende pertanto identificare una serie di modalità, anche di tipo regolamentare, idonee alla gestione dei flussi che convergono presso l'Osservatorio del DPA.

2.2 Obiettivo

Il presente progetto si pone l'obiettivo di identificare e dar seguito alle azioni necessarie per l'acquisizione dei flussi dati di interesse e competenza ai fini di una più accurata descrizione del fenomeno a livello nazionale e sub-nazionale (macro-aree o regioni).

La realizzazione del progetto deve tenere in considerazione ed eventualmente integrare l'attuale normativa che implica una notevole limitazione nel trattamento dei dati da parte dell'Osservatorio del DPA anche nel rispetto dei debiti informativi nei confronti dell'Osservatorio europeo di Lisbona, dell'UNODC di Vienna e delle necessità del DPA nell'ambito degli accordi internazionali di ricerca scientifica (NIDA).

2.3 Metodo

L'implementazione e la messa a regime dei flussi DPA nel SISTAN-PSN è subordinato al conferimento di un incarico esclusivo e a tempo pieno a un Esperto nazionale che, nei confronti dei debiti istituzionali di livello nazionale e internazionale, supporti e organizzi le attività dell'Osservatorio al fine di consentire l'armonizzazione e l'intraoperabilità dei flussi provenienti da Amministrazioni Centrali (Ministeri) e periferiche (regionali e provinciali), Enti di ricerca e Centri collaborativi nell'ambito delle dipendenze. Tale esperto è identificato nel responsabile Operativo del progetto per l'Ente affidatario.

2.4 Risultato atteso

Implementazione e messa a regime dei flussi nazionali DPA nel SISTAN - PSN a sostegno di:

- preparazione della Relazione annuale al Parlamento*
- preparazione del National report per EMCDDA e partecipazione agli expert meeting degli indicatori chiave*
- predisposizione dati per il World Drug Report di UNODC*
- stesura di linee di indirizzo tecnico-scientifiche*
- partecipazione alle collaborazioni scientifiche internazionali del DPA*

3 Referenti amministrativi

Referenti	Coordinate
Per il DPA: Ufficio Amministrativo Contabile	Tel: 06.67796350 Fax: 06.67796843 Email: ufficiocontabiledpa@governo.it
Per il ASL di Milano: Dott.ssa Giuseppina Tempra	Tel: 02 85782301 Cell: 331 6343876 Fax: 02 85782339 Email: gtempra@asl.milano.it

4 Problem analysis and settings

4.1 Problema che si vuole risolvere e/o motivazione per la proposta di progetto

La attuale normativa che regola il trattamento di dati individuali in riferimento a soggetti affetti da dipendenza da sostanze, sebbene anonimizzati, impone delle notevoli limitazioni nei confronti di elaborazioni degli stessi dati; di conseguenza, ne deriva l'impossibilità di rendere descrizioni epidemiologiche più dettagliate e utili alla lettura del fenomeno a livello nazionale e sub-nazionale. Inoltre, alla luce degli aggiornamenti metodologici sui flussi riferiti ai soggetti sottoposti a trattamento emanati dall'Osservatorio Europeo di Lisbona per l'indicatore chiave TDI (Treatment Demand Indicator), l'attuale conformazione del flusso SIND necessita di un aggiornamento specifico per poterlo allineare allo standard europeo.

4.2 Dimensionamento e rilevanza del problema (frequenza, grado di gravità, misure epidemiologiche ecc.)

La fase propedeutica del presente progetto ha evidenziato in che misura una vacanza normativa induca all'esacerbazione di problematiche facilmente superabili attraverso l'adozione di atti o regolamenti che, all'interno del SISTAN, rendano possibile la gestione e il trattamento dei dati secondo gli obiettivi e le competenze dell'Osservatorio del DPA, deputato alla stesura della Relazione annuale al Parlamento e referente istituzionale per la reportistica internazionale (Osservatorio europeo di Lisbona, Nazioni Unite, ecc.).

La parziale disponibilità di alcuni flussi, tra cui il SIND, non ha permesso una adeguata analisi dei dati in esso contenuti esitando in una procedura di adattamento degli archivi che hanno così perso il loro valore informativo originale. Pur nel rispetto della tutela dei dati personali contenuti negli archivi, sono state adottate misure precauzionali che hanno indebolito non solo l'analisi dei dati ma soprattutto la loro affidabilità in termini di validità interna e congruenza. Inoltre, il trattamento della base dati originale è stata condotta secondo modalità di interrogazione non controllate direttamente dal DPA e pertanto senza possibilità di verifica della qualità delle interrogazioni stesse, come poi rilevato in seconda istanza da analisi indirette di congruenza tra gli archivi messi a disposizione.

Da ultimo, la mancanza di un accurato controllo di qualità dei flussi in entrata dalle Regioni/PPAA ha ulteriormente compromesso la lettura dei dati non permettendo l'individuazione degli errori e la conseguente strategia di correzione.

5 Obiettivo generale dell'intervento proposto e risultati attesi

In relazione ai risultati preliminari ottenuti del progetto propedeutico di ingegnerizzazione dei flussi, con l'implementazione e la messa a regime prevista dal SISTAN DPA 2 si intende procedere alla definizione di atti formali attraverso i quali si normalizzi l'accessibilità da parte dell'Osservatorio del DPA ai flussi provenienti da Enti e Istituzioni esterne al fine di garantirne una fruizione che ne consenta la loro elaborazione in forma integrale per le finalità previste.


L'implementazione e la messa a regime di processi specifici rappresenta l'azione principale nello sviluppo dello studio progettuale a supporto della produzione di statistiche definitive certificate e reciprocamente integrate che sostengano la validità dei dati presentati nei vari documenti prodotti: Relazione Annuale al Parlamento, National Report a EMCDDA, World Drug Report a UNODC. Inoltre, per mantenere aggiornata l'evoluzione e gli standard dei flussi, anche nel rispetto delle indicazioni europee (indicatori EMCDDA) e dello sviluppo di attività di collaborazione scientifica internazionale (accordo NIDA-DPA), risulta necessario un continuo collegamento tra lo studio progettuale SISTAN-DPA e le attività poste in essere in ambito internazionale.

6**Sotto obiettivi specifici**

Vengono di seguito elencati i sotto obiettivi specifici, cioè i risultati attesi del progetto; in altre parole ciò che è necessario fare per realizzare l'obiettivo generale del progetto, scomponendo tale obiettivo in sotto obiettivi da raggiungere:

1. Supporto alle attività dell'Osservatorio Nazionale sulle dipendenze del DPA relativamente alla stesura di atti regolamentatori in merito alla trasmissione di flussi dati istituzionali regionali e ministeriali, anche individuali e anonimizzati.
2. Revisione dello studio progettuale per l'inserimento dei flussi DPA nel programma statistico nazionale (PSN) e sua proposizione per l'approvazione da parte del circolo di qualità "Salute, sanità e assistenza sociale" del SISTAN-ISTAT
3. Partecipazione alle attività epidemiologiche con l'Osservatorio di Lisbona (partecipazione gruppi di lavoro del Focal Point ed Expert Meeting su Indicatori)
4. Messa a regime del sistema informativo statistico (SIS) del DPA a supporto della produzione di reportistica istituzionale (Relazione annuale al Parlamento DPR 309/90, National Report e Standard Tables a EMCDDA, World Drug Report a UNODC), specifica (Linee di indirizzo tecnico-scientifiche) e sperimentale (collaborazione scientifica NIDA-DPA)
5. Supporto tecnicospicifico alle sperimentazioni e collaborazioni scientifiche internazionali attivate dal DPA
6. Formazione dei professionisti del settore sui temi soprariportati

In seguito, questi sotto obiettivi vengono ulteriormente definiti nella componente operativa e chiariti, elencando una serie di specifiche e ulteriori informazioni necessarie per la loro realizzazione, utilizzando il framework logico sotto riportato.



7 Premesse tecnico scientifiche (“il razionale”) dell’intervento proposto

L’inserimento nel SISTAN e nel PSN delle statistiche prodotte dal DPA rappresenta la formalizzazione dell’autorevolezza degli stessi flussi. Il controllo dei processi che generano e sistematizzano le statistiche trasformando dati e flussi in informazioni.

Per poter ottenere questo risultato è necessario che il DPA si doti di una figura professionale esperta in grado di condurre e governare l’insieme delle azioni richieste per l’inserimento delle statistiche DPA nel SISTAN e nel PSN.

8 Target (destinatari)

8.1 Target principale

Tutte le statistiche o archivi, istituzionali e non, che hanno competenza nel campo delle droghe e dipendenze e che posseggono o generano flussi informativi anche individuali in tale ambito.

8.2 Target secondario

ISTAT, Amministrazioni e istituzioni centrali e periferiche, centro collaborativi DPA, Osservatorio europeo, UNODC e tutti gli interessati ad avere informazioni nell’ambito delle droghe e dipendenze.

9 Territorio ed ambienti di intervento

9.1 Aree geografiche coinvolte

Tutto il territorio nazionale.

10 Valore aggiunto atteso nell’intervento proposto

L’inserimento nel PSN dei flussi statistici pubblicati dal DPA rappresenta il passaggio tecnico che sancisce e certifica l’ufficialità di tali statistiche prodotte dalla Istituzione Centrale, formalizzandone pertanto la rappresentatività in ambito nazionale e internazionale.

Un altro valore aggiunto è rappresentato dall’analisi dei singoli flussi statistici con l’orientamento all’ottimizzazione del contenuto informativo degli stessi e alla eliminazione di eventuali duplicazioni sia nei confronti dell’esecuzione di indagini sia di contenuti informativi ridondanti.

11 Sotto obiettivi e indicatori

N°	Sotto obiettivi	Indicatori	Base line result	Prodotto tangibile atteso	Note
1	Supporto alle attività dell'Osservatorio Nazionale sulle dipendenze del DPA relativamente alla stesura di atti regolamentatori in merito alla trasmissione di flussi dati istituzionali regionali e ministeriali, anche individuali e anonimizzati.	Analisi normativa e regolamenti Proposta di adozione di nuova normativa/regolamenti	100%	Presenza proposta di modifica normativa/regolamento	
2	Revisione dello studio progettuale per l'inserimento dei flussi DPA nel programma statistico nazionale (PSN) e sua proposizione per l'approvazione da parte del circolo di qualità "Salute, sanità e assistenza sociale" del SISTAN-ISTAT	Compilazione dello studio progettuale attraverso la procedura SISTAN online	100%	Documento formale di approvazione	
3	Partecipazione alle attività epidemiologiche con l'Osservatorio di Lisbona (partecipazione gruppi di lavoro del Focal Point ed Expert Meeting su Indicatori)	Partecipazione a expert meeting presso osservatorio europeo di Lisbona	100%	Rendicontazione e relazione della partecipazione ai meeting	
4	Messa a regime del sistema informativo statistico (SIS) del DPA a supporto della produzione di reportistica istituzionale (Relazione annuale al Parlamento DPR 309/90, National Report e Standard Tables a EMCDDA, World Drug Report a UNODC), specifica (Linee di indirizzo tecnico-scientifiche) e sperimentale (collaborazione scientifica NIDA-DPA).	Produzione relazione Annuale al parlamento, Annual Report per EMCDDA, compilazione Standard Table, trasmissione dati per WDR a UNODC richieste entro le scadenze previste.	100%	Pubblicazione report specifici Standard table compilate e inviate	
5	Supporto tecnicospettivo alle sperimentazioni e collaborazioni scientifiche internazionali attivate dal DPA	Partecipazione ai meeting previsti all'interno dell'accordo di collaborazione scientifica NIDA-DPA	100%	Rendicontazione e relazione della partecipazione ai meeting	
6	Formazione dei professionisti del settore sui temi soprariportati	Gestione procedure di accreditamento ECM e CNOAS	100%	Accreditamento eventi e rilascio crediti formativi	

12 Sotto obiettivi, Work package e metodi

N	Sotto obiettivi	Work Package (pacchetti di attività)	Metodi
1	Supporto alle attività dell'Osservatorio Nazionale sulle dipendenze del DPA relativamente alla stesura di atti regolamentari in merito alla trasmissione di flussi dati istituzionali regionali e ministeriali, anche individuali e anonimizzati.	WP 1.1 Revisione atti normativi e regolamenti in vigore WP 1.2 Predisposizione regolamento DPA per fruizione, accesso e trattamento dati WP 1.3 Stesura bozza nuovo decreto SIND	Raccolta normativa e individuazione punti critici Concertazione stesura regolamento e decreto SIND con Circolo qualità SISTAN, Ministero della Salute e Ufficio del Garante per la Privacy
2	Revisione dello studio progettuale per l'inserimento dei flussi DPA nel programma statistico nazionale (PSN) e sua proposizione per l'approvazione da parte del circolo di qualità "Salute, sanità e assistenza sociale" del SISTAN-ISTAT	WP 2.1 Aggiornamento analisi flussi e statistiche di riferimento e studio della loro esclusività informativa WP 2.2 Revisione schede di registrazione per inserimento studio progettuale in SISTAN WP 2.3 Validazione revisione studio progettuale	Incontri con Ufficio SISTAN della Presidenza del Consiglio dei Ministri Compilazione schede presso ufficio SISTAN-PCM e verifica validità da parte di circolo di qualità SISTAN-ISTAT Formalizzazione da parte di SISTAN della validità dell'inserimento
3	Partecipazione alle attività epidemiologiche con l'Osservatorio di Lisbona (partecipazione gruppi di lavoro del Focal Point ed Expert Meeting su Indicatori).	WP 3.1 Tenuta dei rapporti tecnico-scientifici con i referenti EMCDDA per gli indicatori chiave WP 3.2 Partecipazione in qualità di esperto nazionale ai meeting sugli indicatori chiave presso EMCDDA WP 3.3 Partecipazione in qualità di esperto nazionale ai meeting attività di sviluppo degli osservatori nazionali presso EMCDDA	Utilizzo di moderne tecnologie di comunicazione (webinar) per la predisposizione della partecipazione ai meeting Proposizione di partecipazione attiva ai meeting con presentazioni su metodologia e risultati
4	Messa a regime del sistema informativo statistico (SIS) del DPA a supporto della produzione di reportistica istituzionale (Relazione annuale al Parlamento DPR 309/90, National Report e Standard Tables a EMCDDA, World Drug Report a UNODC), specifica (Linee di indirizzo tecnico-scientifiche) e sperimentale (collaborazione scientifica NIDA-DPA).	WP 4.1 Aggiornamento sulla definizione di criteri e standard di editing WP 4.2 Studio tipologia di report da realizzare e produzione template di report WP 4.3 Progettazione ulteriori tipologie di report per target differenti WP 4.4 Produzione di linee di indirizzo o manuali tecnico-scientifici WP 4.5	Adattamento modelli di reportistica già in uso a livello nazionale (Relazione Annuale al Parlamento) e/o europeo (National Report) e/o internazionale (UNODC) Identificazione ambito di riferimento e realizzazione materiale Rapporto dell'incontro/evento
5	Supporto tecnoscience alle sperimentazioni e collaborazioni scientifiche internazionali attivate dal DPA	WP 5.1 Tenuta dei rapporti con istituzioni internazionali di ricerca, in particolare NIDA-NIH WP 5.2 Coinvolgimento esperti internazionali nella messa a punto del SIS-DPA	Partecipazione a eventi organizzati da istituzioni internazionali di ricerca sulle dipendenze Scambio materiali per ricerca (protocolli, metodologie, risultati)



6 Formazione dei professionisti del settore sui temi soprariportati	WP 6.1	Inserimento argomenti nel programma della Scuola Nazionale sulle dipendenze	Valutazione della fruibilità dei contenuti formativi
	WP 6.2	Realizzazione eventi formativi	Preparazione materiale formativo ed erogazione della attività Valutazione apprendimento e gradimento



13 Risk Assessment e Risk Management


Elenco sintetico delle principali "Attività o condizioni critiche" alle quali prestare particolare attenzione per garantire il corretto svolgimento del progetto.

N°	Descrizione del rischio / evento negativo possibile	Probabilità di evenienza del rischio (accadimento)	Gravità conseguenze in caso di accadimento (impatto sul progetto)	Azione preventiva prevista	Azione correttiva prevista
1	Scarsa collaborazione da parte degli attori coinvolti nella ridefinizione normativa o regolamentare	<input type="checkbox"/> Molto bassa <input type="checkbox"/> Bassa <input checked="" type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Molto alta	<input type="checkbox"/> Molto bassa <input type="checkbox"/> Bassa <input type="checkbox"/> Media <input checked="" type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Molto alta	Concertazione preliminare delle opportunità alternative	Utilizzo di elementi proxy



14 Organigramma generale del progetto

Viene di seguito rappresentato l'organigramma generale del progetto SISTAN-DPA 2



15 Governance – suddivisione dei compiti di concerto tra le parti

Dipartimento Politiche Antidroga

Attività generali

- Coordinamento tecnico-scientifico generale del Progetto
- Partecipazione al Gruppo di Coordinamento tecnico-scientifico per indirizzamento generale del Progetto
- Mantenimento dei rapporti istituzionali con enti esterni ed internazionali
- Analisi valutativa dei risultati raggiunti e della reportistica finanziaria
- Supervisione e tutoring scientifico sulle attività di progetto (compresa l'analisi statistica dei dati)
- Gestione operativa della comunicazione e dei media

Attività specifiche di Progetto

- Progettazione e realizzazione delle pubblicazioni
- Supervisione del corretto utilizzo del data-base e del flusso dati
- Divulgazione dei risultati alle unità operative (ritorno informativo)

Comune di Montecatini Terme

Attività generali

- Coordinamento operativo del Progetto
- Partecipazione al Gruppo di Coordinamento tecnico-scientifico per indirizzamento generale del Progetto
- Mantenimento dei rapporti con le unità operative
- Organizzazione degli incontri di coordinamento
- Gestione delle collaborazioni tecnico-scientifiche finalizzate
- Gestione amministrativa del Progetto

Attività specifiche di Progetto

- Esplicazione delle attività del Progetto per il raggiungimento degli obiettivi secondo i WP definiti
- Gestione del data-base e del flusso dati
- Stesura della reportistica tecnico-scientifica e finanziaria



16 Percorso Operativo

16.1 Articolazione in macro fasi e attività

Data di inizio prevista: 01/12/2013

Durata totale prevista: 1 anno
 2 anni
 3 anni

Fine prevista delle attività: 30/11/2014 (e comunque dopo 12 mesi dall'avvio delle attività)

	Macro fasi temporali	Macro attività previste	Durata
1	Prosecuzione distacco dell'esperto nazionale	Formalizzazione convenzione e attività progettuali	1 settimana
2	Analisi e revisione normativa	Ricognizione della normativa e regolamenti vigenti Stesura aggiornamento normativo e/o regolamento	1 mese
3	Aggiornamento schede studio progettuale e sua approvazione	Studio analitico dei flussi e proposta di modifica e miglioramento utili all'integrazione reciproca in accordo con i provider dati alla luce delle eventuali modifiche normative e/o regolamenti	1 mese
4	ridefinizione processi per armonizzazione e intraoperabilità	Recupero archivi, sistematizzazione dei contenuti e caricamento nel portale	11 mesi
5	Preparazione e pubblicazione reportistica prevista	Testing di consultazione degli archivi e definizione di output automatici	11 mesi



16.2 GANTT preventivo

N	Attività	Mesi											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WP1	Prosecuzione distacco dell'esperto nazionale												
WP2	Analisi e revisione normativa												
WP3	Aggiornamento schede studio progettuale e sua approvazione												
WP4	Ridefinizione processi per armonizzazione e intraoperabilità												
WP5	Preparazione e pubblicazione reportistica prevista												

ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE (MILESTONES)	R= Report												
REPORT DI RISULTATO						RR1					RR2		RR3
RENDICONTAZIONE FINANZIARIA						RF1					RF2		RF3

16.3 Agenda Reporting

Sigla Report	Data prevista	Tipo di rapporto
RR1	Al completo utilizzo del 50% dell'importo	Report in progress, dettagliato, sulla base degli obiettivi e degli indicatori pre-dichiarati riguardante i risultati tecnici ottenuti
RF1	Al completo utilizzo del 50% dell'importo	Rendicontazione finanziaria in progress
RR2	Al completo utilizzo del 40% dell'importo	Report in progress, dettagliato, sulla base degli obiettivi e degli indicatori pre-dichiarati, riguardante i risultati tecnici ottenuti
RF2	Al completo utilizzo del 40% dell'importo	Rendicontazione finanziaria in progress
RR3	A fine progetto	Report finale, dettagliato, sulla base degli obiettivi e degli indicatori pre-dichiarati, riguardante i risultati tecnici ottenuti
RF3	A fine progetto	Rendicontazione finanziaria finale

17 Oneri e piano finanziario

Gli oneri finanziari a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Politiche Antidroga per la realizzazione delle attività progettuali sono pari ad € 105.000,00 (centocinquemilaeuro/00) e vengono così ripartiti:

BENI E SERVIZI	€	0,00
FORMAZIONE	€	0,00
PERSONALE A CONTRATTO		
PUBBLICAZIONI E MATERIALI INFORMATIVI	€	0,00
MISSIONI E RIMBORSI	€	105.000,00
CONVEGNI	€	0,00
SPESE DI SEGRETERIA e GESTIONE AMMINISTRATIVA FORFETTARIE (7% del finanziamento complessivo)	€	0,00
TOTALE	€	105.000,00

I riparti tra le singole voci sono indicativi