
ALLEGATO n.7 
alla Relazione Generale 



ID Nome attività Durata Inizio Fine
1 Bonifica, messa in sicurezza e pulizia del 

Centro
16 g ven 22/09/23 dom 15/10/23

2 Attività preliminare di messa in sicurezza6 g ven 22/09/23 sab 30/09/23

3 Attività di campionamento rifiuti e 
materiali da conferire a discarica

3 g gio 28/09/23 lun 02/10/23

4 Attività di bonifica e pulizia di tutte le aree13 g gio 28/09/23 dom 15/10/23

5 Rilievi, accertamenti ed indagini 34 g ven 08/09/23 mer 25/10/23

6 Accertamenti documentali 30 g lun 11/09/23 ven 20/10/23

7 Rilievo topografico e restituzione grafica 15 g ven 08/09/23 gio 28/09/23

8 Verifica condizioni agibilità sportiva 5 g lun 18/09/23 ven 22/09/23

9 Indagini ambientali (se necessarie ad 
integrazione indagini prima fase) 

5 g lun 02/10/23 ven 06/10/23

10 Rilievi dettagliati degli impianti e dei 
sottoservizi 

8 g lun 16/10/23 mer 25/10/23

11 Rilievi stratigrafici dei pacchetti edilizi 8 g lun 16/10/23 mer 25/10/23

12 Accertamenti sullo stato delle strutture 
(in caso di carenza documentale)

8 g lun 16/10/23 mer 25/10/23

13 Indagini energetiche 8 g lun 16/10/23 mer 25/10/23

14 Esecuzione interventi propedeutici 42 g gio 12/10/23 ven 08/12/23

15 Presentazione piano degli interventi al 
Commissario e autorizzazione 
all'esecuzione

2 g gio 12/10/23 ven 13/10/23

16 Esecuzione degli interventi 40 g lun 16/10/23 ven 08/12/23

17 Progettazione e acquisizione autorizzazioni45 g lun 11/09/23 ven 10/11/23

18 Sviluppo del PFTE per l'avvio della fase 
autorizzativa

22 g lun 11/09/23 mar 10/10/23

19 Condivisione e trasmissione al Commissario1 g mar 10/10/23 mar 10/10/23

20 Convocazione Conferenza dei Servizi, 
acquisizione pareri e rilascio 
autorizzazione

20 g ven 13/10/23 gio 09/11/23

21 Completamento PFTE a valle 
dell'espressione degli Enti, verifica e 
validazione

24 g mar 10/10/23 ven 10/11/23

22 Procedura di affidamento 24 g ven 10/11/23 mer 13/12/23

23 Consegna progetto e avvio procedura 2 g ven 10/11/23 lun 13/11/23

24 Procedura negoziata da PFTE - appalto 
integrato

21 g lun 13/11/23 lun 11/12/23

25 Contrattualizzazione 3 g lun 11/12/23 mer 13/12/23

26 Esecuzione dei lavori 123 g mer 13/12/23 ven 31/05/24

27 Sviluppo progettazione esecutiva 19 g mer 13/12/23 lun 08/01/24

28 Avvio lavori non soggetti ad 
approvazione progettuale

18 g gio 14/12/23 lun 08/01/24

29 Esecuzione lavori 101 g lun 08/01/24 lun 27/05/24

30 Completamento, collaudo e consegna 4 g mar 28/05/24 ven 31/05/24
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