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Torino, il 25 Ottobre 2022

LAVORILATOITALIADELLASEZIONE TRANSFRONTALIERA
DELLANUOVALINEAMERCIEPASSEGGERITORINO-LIONE
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LAVORI  COMPLETATI

Chiomonte
7,020 m

(2011-2017)

Saint-Julien-Montdenis
Tranchéecouverte

90 m
(2019-2021)

SMP4
2.400 m

(2003-2010)

1,800 m
(2015 ς2016)

SMP4
3B: Scavoin 
tradizionale

1,500 m
(2017- 2022)

SMP4
Tubosud del
tunnel di base

10,215 m
(2015- 2022)

Villarodin-Bourget /
Modane
4,050 m

(2002- 2007)

La Praz
2,700 m

(2005- 2009)

LYON TORINO

St-Jean
De-Maurienne

Hub multimodale
(2019 ς2022)
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LAVORI  IN CORSO

SMP4 / La Praz Modane
Tunnel di base

> 2021

Chiomonte
Nicchie di interscambio

> 2021
Svincolo di cantiere

> 2022

Salbertrand
Rimozione rifiuti

> 2021

Saint-Julien
Montdenis

Tunnel di base
> 2021

LYON TORINO

Villarodin-Bourget / 
Modane / Confine IT

Tunnel di base
> 2021

Avrieux
Pozzi di ventilazione

> 2020

Modane
Circonvallazione

> 2021

Modane
Ponte Saint Antoine

> 2022

San Didero / Bruzolo
Autoporto

> 2021

St-Jean-de-Maurienne
Nuova linea ferroviaria / 

interconnesionecon lineastorica
> 2019
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TELTavviai cantieriin virtù delseguentequadroautorizzativo:

Quadronormativo
Å DL.gs163/06 Codicedei contratti pubblicirelativi alavori,servizie forniture
Å DM 161/12 Regolamentorecanteladisciplinadell'utilizzazionedelleterre e roccedascavo
Å DL.gs152/06 TestounicoAmbiente
Å Legge156/21 di conversionedel DL121/2021DecretoInfrastrutture: estensionedelleareed'interesse

strategicoperlaTorino-Lione

Quadroprocedurale
V DeliberaCIPE57/2011- ApprovazioneProgettoPreliminare
V DeliberaCIPE19/2015- ApprovazioneProgettoDefinitivo
V DeliberaCIPE67/2017 - ApprovazionefinanziamentoŘŜƭƭΩƻǇŜǊŀper lotti costruttivi ed autorizzazione

Lotti 1 e 2
V DeliberaCIPE30/2018e 39/2018- ApprovazioneProgettoDefinitivoVariantecantierizzazione
V DeliberaCIPESS3/2022ςApprovazioneLottoCostruttivon.4

QuadroproceduraleProgetto Esecutivodi PrimaFaseςDocumentazionedi progetto disponibilesul sito
https://va .mite.gov.it/ it -IT, concodiceprocedura7987

ÇMICςPareren. 23914del 23/06/2022 favorevolesullaverificadi attuazionedel ProgettoEsecutivoe
PGTFase1

ÇDeterminaMITEn.248 del 28/09/2022, cheaccompagnail Pareredella Commissionetecnicadi verifica
ŘŜƭƭΩƛƳǇŀǘǘƻambientale VIA e VAS(CTVIA)n. 538 del 5 agosto 2022, favorevole sulla verifica di
attuazionedelProgettoEsecutivoePGTFase1

QUADRO NORMATIVO E PROCEDURALE TELT

https://va.mite.gov.it/it-IT
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Il progetto esecutivo di Fase1 consolida il progetto Definitivo approvato attraverso la Verifica di Attuazione delle
prescrizioni(comeformalizzatonei pareriMICςPareren. 23914del 23/ 06/ 2022e CTVIAn. 538del 5 agosto2022), ed ha
portato, in sintesi,a:
- Determinare la sostanzialecoerenzadel progetto esecutivo di cantierizzazioneFase1 con il progetto definitivo
approvatodalCIPEconleDeliberazionin.19del2015, nn. 30e39del2018;

- verificareƭΩƻǘǘŜƳǇŜǊŀƴȊŀdel progetto esecutivocomprensivoŘŜƭƭΩŀƎƎƛƻǊƴŀƳŜƴǘƻdel Piano di utilizzo delle terre e
roccedascavoalleprescrizionieraccomandazionidi cuialleDelibereCIPEn.57/ 2011,n.19/ 2015en.39/ 2018

- Per il sito di Torrazza,risolvere le compatibilità tra l'attuale destinazionedi PRGCdel Comunedi Torrazzae il
conferimento delle terre e rocceda scavo(rif. Prescr. 14- DeliberaCIPE19/2015), ed inoltre risolvere le compatibilità
tra le coltivazionie dei recuperimorfologiciedambientali in corso,con le propostedi riutilizzo previstein progetto (rif.
Prescr. 94ςDeliberaCIPE19/2015)

Telt ha individuato una soluzioneprogettuale condividendolacon il Comunedi Torrazza,la RegionePiemontee CTVIA-
MITE

- Per tutto il perimetro dei cantieri della NLTLdefinire il «Pianodi accertamentodei valori di fondo» (rif. Prescr. 88ς
DeliberaCIPE19/2015)

Telthaconcordatoedeseguitoil pianodiaccertamentodeivaloridi fondo(ubicazioneedesiti)conArpaPiemonte

- Consolidareil «ProtocolloOperativogestioneamianto»(rif. Prescr.27ςDeliberaCIPE39/2018)
Teltha prodotto il Protocollocheillustra le modalità operativee le azionicheverranno intrapresenel casoin cui,durante
le attività lavorative di scavodel Tunneldi Base,vi siano le condizioniper cui si entrerà in contatto con materiali
potenzialmentecontenentifibre asbestiformi. Detto protocollo è stato verificato attraverso la verifica di attuazionesvolta
dalla CTVIA

- ConsolidareƭΩŀŎŎƻƳǇŀƎƴŀƳŜƴǘƻambientale del progetto in fase realizzativa(rif. Prescr. 197-Delibera19/2015e 3 -
Delibera39/2018)

TelthasottoscrittoconArpaPiemonteappositaconvenzione

AVANZAMENTO PROCEDURALE PE FASE 1
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Statodei cantierie programmazione 
dei lavori- Italia
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CO3-4 CHIOMONTE / GIAGLIONE ςSCAVO DEL TUNNEL 
DI BASE
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CO3-4 CHIOMONTE /  GIAGLIONE ςSCAVO DEL TUNNEL DI  BASE

STATODELCANTIERE

ÅObiettivo: scavodel Tunneldi baselato Italia;

ÅLavorazioniin corso: scavodi 22 nicchieŘΩƛƴǘŜǊǎŎŀƳōƛƻΣ9 realizzate,pianoviabile
realizzatoil 90%; ponte sul Clarea(realizzatoe collaudato); reti paramassi(in
corso); impiantitecnicidelCentroVisitatori(incorso)

ÅPersoneal lavoro: circa70 sutre turni, 7 giorni su7, il 65%del personaleè locale,
il 35%arrivadafuori e utilizzastrutture ricettivenel contestodi Chiomonte

ÅDirezioneLavori: PiniSwissItaliae PiniSwissSvizzera

ÅRaggruppamento: RealizzazioneNicchie ConsorzioMaddalena (WeBuild/CSC/
Vinci)

Prossimelavorazioni: avvio Svincolo di Chiomonte,aree di cantiere consegnatea
SITAF.
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CO3-4 CHIOMONTE /  GIAGLIONE ςSCAVO DEL TUNNEL DI  BASE

PROSSIME!¢¢L±L¢!Ω

[ΩŀǊŜŀde LaMaddalenaprevedeƭΩŀƭƭŀǊƎŀƳŜƴǘƻŘŜƭƭΩŀǘǘǳŀƭŜcantiereoperativonellasuaconfigurazione
finale.

Åmodesteattività di acquisizionefondiariaAreaColomberaea norddi ViadelleGallie;
Årealizzazionepiazzalinel territorio di Chiomonte,per il montaggiodella TBM e lo stoccaggiodello

smarinoperla cui realizzazionesononecessarieoperedi sostegno(berlinesi,muri);
ÅrealizzazionepiazzaliAreaColombera;
Årealizzazionepiazzalinel territorio di Giaglione,posti a est Clarea,per lo stoccaggiodello smarinoe

dei conci; anche per questi piazzali è necessariala realizzazionedi opere di sostegno(muri e
berlinesi),
ÅrealizzazioneviabilitàperimetraleaserviziodelleForzeŘŜƭƭΩhǊŘƛƴŜconannesseoperestrutturali;
ÅrimozioneŘŜƭƭΩŀǘǘǳŀƭŜmanufatto ad arco prefabbricato,allargamentodella strada di cantiere che

porta al nuovo ponte Baileysul Clarea,già in opera, realizzazionedi due piste di collegamentoa
servizio delle ForzeŘŜƭƭΩƻǊŘƛƴŜdel versante sud lato Chiomonte con ƭΩŀǊŜŀGiaglione tramite
passaggioattraversolaviabilitàdi cantiere;
Åposa in opera di recinzioniperimetrali esternaed interna alla viabilità perimetralea serviziodelle

ForzeŘŜƭƭΩhǊŘƛƴŜ;
Årealizzazioneimpianto di illuminazione,videosorveglianzae antincendioa serviziodella viabilità in

progetto.

AVVIO : ULTIMO TRIMESTRE DEL 2023, CON INIZIO DELLO SCAVO DEL TUNNEL DI BASE 
b9[[Ω ¦[¢Lah ¢wLa9{¢9 59[ нлнп
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CO3-4 CHIOMONTE /  GIAGLIONE ςSCAVO DEL TUNNEL DI  BASE
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CO10 ςSALBERTRAND ςSITO DI VALORIZZAZIONE  DEL 
MATERIALE DI SCAVO
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CO10 ςSALBERTRAND ςSITO DI  VALORIZZAZIONE  DEL  MATERIALE DI  SCAVO

STATODELCANTIERE

ÅObiettivo : Allestimento del cantiere per la valorizzazionedel materiale di scavoe la
realizzazionedellafabbricadeiconcipreviosgomberodeimaterialiresidui.

1) AreaA: Attivitàdi rimozioneconclusaa Settembre2022

2) AreeCe D(areain fasedi sgomberoacuraITINERA): Garain corsoperƭΩŀŦŦƛŘŀƳŜƴǘƻ.

AVVIO PREVISTO NEL PRIMO TRIMESTRE 2023
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CO10 - SALBERTRAND - SITO DI  VALORIZZAZIONE  DEL  MATERIALE DI  SCAVO

Prima della Rimozione (2021)

Area stoccaggio big bags

Dopo la Rimozione (2022)
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PROSSIMEATTIVITÀ

Operedi cantierizzazione:

ÅRealizzazionedellaviabilitàdi collegamentofrail cantiereeƭΩŀǳǘƻǎǘǊŀŘŀA32

Å InstallazionedelPonteprovvisoriosullaDora

Å Installazioneprefabbricatidi cantiere

ÅRisoluzioneinterferenze

ÅRealizzazioneŘŜƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻŘΩƛƭƭǳƳƛƴŀȊƛƻƴŜΣvideosorveglianza,antincendioe recinzioni

AVVIO : ULTIMO TRIMESTRE DEL 2023

CO10 ςSALBERTRAND ςSITO DI  VALORIZZAZIONE  DEL  MATERIALE DI  SCAVO
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CO10 ςSALBERTRAND ςSITO DI  VALORIZZAZIONE  DEL  MATERIALE DI  SCAVO
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CO02 SUSA/CONSEPI ςSITO DI DEPOSITO 
TEMPORANEO / AREA TECNICA
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CO02 ςSUSA/CONSEPIςSITO DI  DEPOSITO TEMPORANEO /  AREA TECNICA

Il deposito temporaneo di Susasarà costituito in cumuli posti
ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻdi tensostrutture rigide modulari, ciascunmodulo con
dimensionimassimedi 50 x 20 m altezza9 m, riempiti fino al 75%
dellacapienzain modo da conservarelo spazioperƭΩƻǇŜǊŀǘƛǾƛǘŁdei
mezzi.

Il CO10 installerà il proprio cantiere a partire ŘŀƭƭΩŀǘǘǳŀƭŜsedime
dellaPistadi GuidaSicura(SocietàConsepi), previaesecuzionedelle
attività preparatoriedelle areedi cantiereche insistonosul sedime
degliattuali impiantidellacitatapista.

AVVIO: SECONDO TRIMESTRE 2024
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CO02 ςSUSA/CONSEPIςSITO DI  DEPOSITO TEMPORANEO /  AREA TECNICA

LEPRIME!¢¢L±L¢!ΩRIGUARDANO

Posadellerecinzioneeoperedi demolizioneŘŜƭƭΩŀǘǘǳŀƭŜPistadi GuidaSicura(daricollocarea
Buttigliera),preparazionedel piazzaledi cantieresul quale sarannoinstallate in futuro le
tensostrutture,perminimizzarela dispersionedi rumorie polveri.

Laricollocazionenel Comunedi Buttigliera saràpossibile a seguitodi appositaproceduradi
Conferenzadi Servizi,lacui indizioneè previstaentro il 2022.



19

CO02C NUOVO AUTOPORTO SAN DIDERO / BRUZOLO
Committenza delegata interamente a SITAF

STATO ATTUALE
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CO02C NUOVO AUTOPORTO SAN DIDERO /  BRUZOLO

STATODELCANTIERE

Obiettivo: installazionedelNuovoAutoporto

ÅBonificaOrdigniEsplosivi

ÅIndaginigeotecniche,ambientalie archeologiche

ÅAllaccielettricoe idrico- lavorazioniper le FF.OO.

ÅCompletamentorecinzioni

ÅCompletatelepisteSecurityperimetraliconsegnaletica

ÅCompletatigli impiantidi illuminazionee videosorveglianza

ÅRimozionevegetalee puliziadellearee

ÅSITAFhaconsegnatole areeŀƭƭΩƛƳǇǊŜǎŀSitalfa
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CO02C NUOVO AUTOPORTO SAN DIDERO /  BRUZOLO

PROSSIME!¢¢L±L¢!Ω

ÅDemolizionefabbricatiesistenti

ÅPreparazionereti sottoservizi

AVVIO : IN CORSO

stato attuale
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Piste Security con segnaleticaRecinzioni area Sitalfa

CO02C N U OV O AU TOPORTO SAN  DIDERO /  BRU ZOLO

Area di cantiere


