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COMMISSIONE
INTERGOVERNATIVA
PER LA NUOVA LINEA TORINO - LIONE

COMMISSION
INTERGOUVERNEMENTALE
POUR LA NOUVELLE LIGNE TURIN-LYON

19™? riunione del 14 febbraio 2003
19%™ réunion du 14 février 2003

RESOCONTO

COMPTE RENDU

La  19™  riunione  della =~ Commissione
intergovernativa italo-francese per la nuova linea
ferroviaria Torino-Lione, si & tenuta a Parigi il 14
febbraio 2003, sotto la presidenza di Sergio
PININFARINA, capo della Delegazione italiana,
secondo il seguente ordine del giorno:

1 parte - dalle ore 10,00 alle 13,00 :

SEDUTA DELLA CIG IN PRESENZA DEI

La 19" réunion de la  Commission
intergouvernementale franco-italienne pour la
nouvelle liaison ferroviaire Lyon-Turin s’est tenue
a Paris le 14 février 2003 sous la présidence de
Sergio PININFARINA, chef de la délégation
italienne, selon 1’ordre du jour suivant :

1ére partie — de 10.00 heures a 13.00 heures :

SEANCE DE LA CIG EN PRESENCE DES

RAPPRESENTANTI DI LTF, RFI. RFF,

REPRESENTANTS DE LTF. RFL _RFF,

TRENITALIA, SNCF:

1. Apertura della seduta da parte del
Presidente della CIG;

2. Approvazione dell’ordine del giorno;

3. Approvazione del verbale della CIG del 12

dicembre 2002;
4. Stato delle attivita di studi, indagini e
lavori:
a) relazione di LTF, RFI, RFF, Trenitalia
e SNCF;

b) Illustrazione del Presidente del gruppo
di lavoro “Tecnico-Sicurezza” della
tabella di confronto multicriteria tra le
diverse soluzioni di fasaggio;

5. Documento illustrativo preliminare sul
tracciato “Sillon alpin — nodo di Torino”
(Rif. Lettere del Presidente Pininfarina del
15/1/03); illustrazione di LTF, RFI, RFF ¢
decisioni conseguenti;

6. Nuova indagine sul traffico (Rif. Lettera del
Presidente Besson del 13/9/02):
illustrazione di LTF e  decisioni
conseguenti;

7. Programma previsionale pluriennale (Rif.
Lettera del Presidente  Besson del
19/12/02): relazioni di LTF, RFI e RFF e
decisioni conseguenti.

TRENITALIA, SNCF :

1. Ouverture de la séance par le Président de la
CIG;

2. Approbation de l’ordre du jour ;

3. Approbation du procés verbal de la CIG du 12
décembre 2002 ;

4. Etat des activités d’études, enquétes et

travaux :

i. rapport de LTF, RFI, RFF, Trenitaliae
SNCF;

ii. considérations du président du groupe de
travail « Technique et Sécurité » sur le
tableau de comparaison multicritéres des
diverses solutions de phasage ;;

5.- Examen du document illustratif préliminaire
sur le tracé « Sillon alpin — neeud de Turin »
(cf lettre du Président Pininfarina du
15/1/03) : observations de LTF, RFI, RFF et
propositions de décisions de la CIG ;

6.- Nouvelle enquéte de trafic (cf lettre du
Président Besson du 13/9/02) : observations
de LTF et propositions de décisions de la
CIG;

7.- Programme de travail prévisionnel pluriannuel
(cf lettre du Président Besson du 19/12/02) :
communications de LTF, RFI et RFF et
propositions de décisions de la CIG.
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2% parte - dalle ore 14,00 alle 16,30 :

SEDUTA DELLA CIG (solo Delegazioni):

8. Esame ed approvazione del documento con
le conclusioni della riunione,
9. Calendario delle prossime riunioni e varie.

Sono presenti

- per la Delegazione italiana:

Ing. Sergio PININFARINA, Capo della delegazione
italiana della CIG Torino-Lione,

Dott. Achille CATALANI, Prefetto di Torino,
membro effettivo,

Amb. Paolo PUCCI di BENISICHI, Ministero degli
Affari Esteri, membro effettivo,

Dott. Marco BIANCHI, Ministero dell’Economia e
delle Finanze, membro effettivo,

Dott.  Nazareno  PENNA, del  Ministero
dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio, membro
supplente,

Ing. Roberta DE ROBERTIS, Dir. Agenzia delle
Dogane del Piemonte e della Valle d’Aosta,
membro effettivo

Ing. Saverio PALCHETTI, Segretario generale della
Delegazione italiana della CIG,

Ing. Pasquale CIALDINI, Presidente del Comitato
di sicurezza della CIG e del Gruppo di lavoro
« tecnico - sicurezza »,

Prof. Michele BAGELLA, Capo della delegazione
italiana del gruppo di lavoro «economico e
finanziario »,

Ing. Aldo MANTO, Regione Piemonte, membro
supplente,

Cons. Valeria SPINELLI, Ambasciata d’Italia a
Parigi,

Dott. Marco MENNA, servizi di segretariato della
Delegazione italiana della CIG.

- per la Delegazione francese:

M. Louis BESSON, Presidente della CIG,

M. Thierry LATASTE, Ministero de [’Interno,
Prefetto della Savoia, membro effettivo,

M. Michel AYMERC, Ministero dell’Infrastrutture,
M. Thomas VIEILLECAZES, Ministero
dell’Infrastrutture, membro supplente,

M. Jean-Jacques DUDILLIEU, Ministero degli
Affari Esteri,

2éme partie — de 14.00 heures a 16.30 heures :

SEANCE DE LA CIG (seulement délégations) :

8.- Examen et approbation du relevé de
conclusions de la réunion ;

9.- Calendrier des prochaine réunions et
questions diverses.

Etaient présents :
- pour la délégation italienne :

Monsieur Sergio PININFARINA, chef de la
délégation italienne de la CIG Lyon-Turin, '
Monsieur Achille CATALANI, Préfet de Turin,
membre titulaire, ,
Monsieur Paolo PUCCI di BENISICHI, ministére
des Affaires étrangéres, membre titulaire, 5
Monsieur Marco BIANCHI, ministére du Trésor,
membre titulaire,

Monsieur Nazareno PENNA, du ministére de
I’environnement et de la protection du territoire
membre suppléant
Madame Roberta DE ROBERTIS, Directeur de |
I’Agence des Douanes du Piémont et de la Vallée
d’Aoste, membre titulaire, f
Monsieur Saverio PALCHETTI, secrétaire général
de la délégation italienne de la CIG,
Monsieur Pasquale CIALDINI, président du
Comité de sécurité de la CIG et du groupe de
travail « technique et sécurité »,
Monsieur Michele BAGELLA,
délégation italienne du groupe
« économique et financier »,
Monsieur Aldo MANTO, Région Piémont,
membre suppléant,
Madame Valeria SPINELLI, Ambassade d’Italiea
Paris,
Monsieur Marco MENNA, secrétariat général de
la délégation italienne de la CIG. "

chef de la
de travail -

- pour la délégation francaise :

Monsieur Louis BESSON, Président de la CIG,
M. Thierry LATASTE, Ministre de I'Intérieur,
Préfet de Savoie, membre titulaire,
Monsieur Michel AYMERC, Ministére de

I’Equipement, ,,
Monsieur Thomas VIEILLECAZES, ministére de
’Equipement, membre suppléant,
Monsieur Jean-Jacques DUDILLIEU, Ministere
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M. Patrick GAUSSENT, Ministero dell’Economia e
delle Finanze, membro supplente,

M. David MIZRAHI, Ministero dell’Economia e
delle Finanze, membro effettivo
M.me Catherine FERREOL,
dell’ Ambiente, membro supplente,
M. Noél LEBEL, Segretario generale della
delegazione francese della CIG,

M. Denis FOUGEA, capo della delegazione
francese del Comitato di sicurezza della CIG e del
gruppo di lavoro « Tecnico - Sicurezza »,

M. Cedric AUDENIS, Ministero dell’Economia e
delle Finanze,

M. Michel HOUEE, Ministero del’Infrastrutture,
M.me Francine HALLING, Segretariato generale
delegazione francese della CIG ;

Ministero

- sono inoltre presenti :

M. Frangois LEPINE, Presidente,
Ferroviaire (1.TF),

Ing. Mauro MORETTI, Amministratore delegato
RFI,

M. Jean-Pierre DUPORT, Presidente RFF,

Ing. Maurizio CAVAGNARO, Direttore generale,
LTF,

Ing. Paolo COMASTR]I, Direttore lavori, LTF,

M Gérard CARTIER, Direttore studi, LTF,

Ing. Ezio FACCHIN, Direttore Programma
Investimenti Direttrici Nord Ovest RFI;

Ing. Lucio LAVELLA, RF],

M. Jean-Marie LAROSE, RFF,

M. Bernard COLOMBAUD, Direttore progetti Sud-
Europei, SNCF,

Dott. Giuseppe CASSINO, Trenitalia,

Ing. Lorenzo BRINO, Direttore aggiunto progetto
LTF,

Ing. Rossella NAPOLITANO,
Infrastrutture e dei Trasporti.

Lyon Turin

Ministero delle

Punto 1. Apertura della seduta da parte del
Presidente della CIG

In apertura della riunione, il Presidente della CIG
nel dare il benvenuto ai convenuti comunica che

des Affaires Etrangeéres,

Monsieur Patrick GAUSSENT, mmlstere de
I’Economie et des Finances, membre suppléant,
Monsieur David MIZRAHI, Ministére de
I’Economie et des finances, membre titulaire ;
Madame Catherine FERREOL, ministére de
I’Environnement, membre suppléant,

Monsieur No&l LEBEL, Secrétaire général de la
délégation frangaise de la CIG,

Monsieur Denis FOUGEA, chef de la délégation
francaise du Comité de sécurité de la CIG et du
groupe au groupe de travail « Technique et
Sécurité »,

Monsieur Cedric AUDENIS,
I’Economie et des Finances,

M. Michel HOUEE, Ministére de I’Equipement,
Madame Francine HALLING, secrétariat général
de la délégation francaise de la CIG ;

Ministére de

- étaient également présents :

Monsieur Frangois LEPINE, Président de Lyon
Turin Ferroviaire (LTF),
Monsieur Mauro MORETTI,
délégué RFI,

M. Jean-Pierre DUPORT, Président RFF,
Monsieur Maurizio CAVAGNARO, directeur
général de LTF,

Monsieur Paolo COMASTRI, Directeur des
travaux de LTF,

Monsieur Gérard CARTIER, Directeur études de
LTF,

M. Ezio FACCHIN, Directeur du programme
investissements zone nord-ouest RFI,

Monsieur Lucio LAVELLA, RFI,

Monsieur Jean-Marie LAROSE, RFF,

Monsieur Bernard COLOMBAUD, Directeur
projets Sud-européens, SNCF,

Monsieur Giuseppe CASSINO, Trenitalia,

Ing. Lorenzo BRINO, Directeur adj. Projet de
LTF,

Madame Rossella NAPOLITANQO, ministére des
Infrastructures et des Transports.

Administrateur

* *
Point 1 - Ouverture de la séance par le

Président de la CIG

En ouverture de séance le Président de la CIG
souhaite la bienvenue a tous et indique que
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nella seduta antimeridiana ¢ prevista [’audizione di
LTF, RFF, RFI, Trenitalia e SNCF, e che nella
seduta pomeridiana le due Delegazioni si riuniranno
per le conclusioni della riunione.

Il Presidente PININFARINA ringrazia il Segretario
generale uscente della Delegazione francese M.
LEBEL per il lavoro svolto fin dalla costituzione
della Commissione intergovernativa, che ha assunto
il suo nuovo incarico di Segretario generale della
Convenzione delle Alpi, e comunica che lo stesso
verra in futuro invitato a partecipare alle riunioni
della CIG in tale nuova veste.

L’Ing. MORETTI da parte sua rivolge il suo
ringraziamento all’Ing. CAVAGNARO che lascera
’incarico di Direttore Generale di LTF ed oggi sara
presente per l'ultima volta ad una riunione della
CIG, ricordando che in precedenza aveva ricoperto
anche P’incarico di Presidente del GEIE Alpetunnel.
In sua sostituzione ¢& stato designato [’Ing.
COMASTRI. I Presidenti PININFARINA e
BESSON si associano ai sinceri ringraziamenti
rivolti all’Ing. CAVAGNARO e danno il benvenuto
all’Ing. COMASTRIL

Il Presidente BESSON comunica inoltre che M.me
Marie-Line MEAUX ¢ stata incaricata dal Ministero
delle Infrastrutture francese di assumere I’incarico
di Segretario generale della Delegazione francese e
che M.me RIGAUD-JURE’ ¢ stata sostituita la M.
DUDILLIEU.

Punto 2. Approvazione dell’ordine del giorno

Su proposta del Presidente PININFARINA viene
approvato I’ordine del giorno previsto.

Punto 3. Approvazione del resoconto della
riunione del 12 dicembre 2002

Ii Presidente PININFARINA propone
all’approvazione della CIG il resoconto della
riunione del 12 dicembre 2002. La CIG approva.

Punto 4. Stato delle attivita di studi, indagini e
lavori:
a) relazione di LTF, RFI, RFF, Trenitalia e

pendant la session du matin est prévue I’audition
de LTF, RFF, RFI, Trenitalia et SNCF et que dans
celle de I’aprés midi les deux délégations se
réuniront pour tirer les conclusions de la réunion.

Le Président PININFARINA remercie le
Secrétaire général sortant de la délégation |
frangaise M. LEBEL, qui a assumé ses nouvelles
fonctions de Secrétaire général de la Convention |
des Alpes, pour le travail accompli depuis la
constitution de la Commission
intergouvernementale, et annonce qu’il
dorénavant invité a participer aux réunions de la
CIG dans sa nouvelle qualité.

M. MORETTI remercie de son coté M.
CAVAGNARO, qui quitte sa charge de Directeur
général de LTF et est présent aujourd’hui pour la
derniére fois & une réunion de la CIG, en rappelant
qu’il avait été président du GEIE Alpetunnel. Asa
place a ét¢ nommé M. COMASTRIL Les
présidents PININFARINA et BESSON s’unissent
aux remerciements exprimés a [’égard de M.
CAVAGNARO et souhaitent la bienvenue a M.
COMASTRI.

Le Président BESSON informe que le Ministére
de I’équipement frangais a désigné M.me Marie-
Line MEAUX 4 la charge de Secrétaire général de
la délégation frangaise et que M.me RIGAUD-
JURE a été remplacée par M. DUDILLIEU.

Point 2 — Approbation de ordre du jour

L’ordre du jour proposé par

le président
PININFARINA est approuvé. :

Point 3 — Approbation du compte-rendu de la
réunion du 12 décembre 2002

Le président PININFARINA propose
I’approbation du compte rendu de la réunion du 12
décembre 2002. La CIG approuve. "

Point 4 — Etat d’avancement des études,
des enquétes et des travaux :

a) communications de LTF, RFI
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SNCF;

b. Ilustrazione del Presidente del gruppo di
lavoro “Tecnico-Sicurezza” della tabella di
confronto multicriteria tra le diverse
soluzioni di fasaggio.

Punto 5. Documento illustrativo preliminare sul
tracciato “Sillon alpin — nodo di Torino”
(Rif. Lettere del Presidente Pininfarina
del 15/1/03) : illustrazione di LTF, RFI,
RFF e decisioni conseguenti.

M. CARTIER, Direttore studi di LTF, illustra le
versioni finali delle Consegne dalla n. 24 alla n. 29,
facendo presente che nella Consegna 29 ¢ inserita
una sintesi degli studi e che [’insieme dei
documenti nella sua versione informatica sara reso
accessibile tramite internet con particolari
procedure di accesso. Sono previsti 5 volumi:
Volume A comprendente gli studi di traffico;
Volume B comprendente il progetto finale; volume
C: studi di fasaggio; volume D: studi ambientali e
rapporto esperti LTF; volume E: studi economico-
finanziari, socio-economici, giuridici, rapporto del
gruppo di banche. Gli studi saranno inviati alla CIG
dopo il CdA di LTF del 21 febbraio prossimo. M.
CARTIER illustra inoltre il programma di studi
2003 come richiesto dalla CIG e fa presente che tale
programma dovra tenere conto del budget
disponibile. Sono previsti anche adattamenti e
migliorie al progetto preliminare in relazione agli
sviluppi possibili nel corso dell’iter di approvazione
del progetto.

L’Ing. FACCHIN di RFI presenta lo stato degli
studi sul tracciato di propria competenza in
relazione all’avvio della procedura “Legge
Obiettivo”. Conferma la disponibilita di RFI a
recepire le richieste della Regione Piemonte relative
alla modifica del tracciato sul territorio italiano in
considerazione delle esigenze degli Enti territoriali.

L’Ing. MORETTI Amministratore delegato di RFI
comunica alla CIG lo stato della progettazione e
della realizzazione delle tratte ad AV sulla direttrice
Torino-Trieste e lo stato di avanzamento

dell’Accordo italo-sloveno per il completamento
del Corridio V°.

Trenitalia et la SNCF ;

b) considérations du président du groupe
de travail « Technique et Sécurité » sur
le tableau de comparaison multicritéres
des diverses solutions de phasage ;

Point 5 — Examen du document illustratif
préliminaire sur le tracé « Sillon alpin —
neeud de Turin » (cf lettre du Président
Pininfarina du 15/1/03) : observations de
LTF, RFI, RFF et propositions de
décisions de la CI1G ;

M. CARTIER, Directeur des études de LTF,
illustre les versions finales des soumissions n. 24-
29, tout en remarquant que dans la soumission n.
29 est insérée une synthése des études et que
’ensemble des documents en version informatique
sera mis a disposition sur Internet avec des
procédures spécifiques d’acces. Cinq volumes sont
prévus : Volume A : études de trafic ; Volume B :
le projet final; Volume C: études de phasage ;
Volume D : études d’environnement et rapport des
experts de LTF ; Volume E : études économico-
financieres, socio-économiques, juridiques et
rapport du groupe de banques. Les études seront
envoyées a la CIG aprés le CA de LTF du 21
février prochain. M. CARTIER explique en outre
le programme d’études 2003 comme demandé par
la CIG et indique que ce programme devra tenir
compte du budget disponible. Des ajustements et
améliorations du projet préliminaire sont
également prévus en rapport avec les
développements possibles pendant la procédure
d’approbation du projet.

M. FACCHIN de RFl présente [’état
d’avancement des études portant sur le tracé de
son ressort en relation avec le début des
procédures visées par la « Legge Obiettivo ». 1l
confirme aussi la disponibilit¢ de RFI d’accepter
le demande de la Région Piémont de modification
du tracé sur le territoire italien en considération
des exigences des autorités locales.

M. MORETT! Administrateur délégué de RFI
expose a la CIG 1’état d’avancement, tant du projet
que de la réalisation des trongons & Grande Vitesse
entre Turin et Triestin, et fait le point sur le Traité
entre I’Ttalie et la Slovénie pour I’achévement du
Couloir V°.
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M. LAROSE di RFF presenta le soluzioni tecniche
per la tratta sul territorio francese, le iniziative di
consultazione locale in merito agli studi svolti in
funzione delle varie tratte al fine di avviare la DUP
nei tempi pit rapidi.

L’Ing. COMASTRI comunica alla CIG che
I’avanzamento dei lavori nella discenderia di
Modane & pervenuto ad una lunghezza di 380 m di
galleria scavata e che verra rispettata la fine del
2004 per il completamento delle opere. E* avvenuta
la consegna dei lavori della discenderia di St.
Martin che saranno completati entro il 2005. Per
quanto concerne la galleria geognostica di Venaus
questa sara fattibile in misura consentita dal budget
2003 di LTF.

L’Ing. CASSINO di Trenitalia ha rappresentato il
punto di vista delle Imprese ferroviarie sugli studi
elaborati da LTF nell’ottobre scorso, gia espresso
nel corso dell’ultima riunione degli Operatori
ferroviari del 7 febbraio a Parigi. Ricorda che
Trenitalia ha inviato una lettera che precisa il
proprio punto di vista, tenuto conto dell’obiettivo di
40 MT da raggiungere nel 2015 del completamento
del Corridoio V° e del riequilibrio modale e che tali
obiettivi costituiscono una importante opportunita
di crescita del mercato nel suo complesso.
Evidenzia la necessita di sviluppare adeguatamente
’interazione fra il sistema infrastrutturale e il
sistema logistico dei porti e interporti per evitare
limitazioni al funzionamento dell’opera. Fa
presente la posizione degli Operatori ferroviari
contraria ad un modello di esercizio squilibrato a
favore del’AF: 15 Mt rappresentano una quota
eccessiva che condiziona 1’impostazione del
fasaggio e non garantisce I’obiettivo di riequilibrio
modale strada-ferrovia tra Italia e Francia. Inoltre
I’AF necessita di consistenti sussidi pubblici che
unita al fasaggio non migliora la qualita del servizio
anzi determina impatti sui costi di esercizio in
particolare in termini di inefficiente utilizzo delle
flotte e degli equipaggi. Al contrario il progetto
completo a doppia linea rappresenta una
interessante opportunita in vista dello sviluppo del
mercato del trasporto ferroviario merci e passeggeri
che allo stato attuale non & garantito dalla linea
storica carente sotto il profilo della capacita e costi
di esercizio.

M. LAROSE de RFF présente les solutions
techniques pour le trongon sur le territoire
francais, les initiatives de consultation locale en
relation avec les études sur les différentes parties
en vue de démarrer rapidement la DUP.

M. COMASTRI informe la CIG que les travaux de
la descenderie de Modane sont arrivés a une
longueur de 380 m de tunnel creusé et que la date
de fin 2004 sera respectée pour I’achevement des
ouvrages. La livraison des travaux de la
descenderie de St. Martin a eu lieu, leur
achévement étant prévu pour 2005. Quant a la
galerie de reconnaissance de Venaus, elle sera
réalisable dans la mesure ol le budget 2003 de
LTF le permettra.

M. CASSINO de Trenitalia a exposé le point de
vue des Entreprises ferroviaires sur les études
élaborées par LTF en octobre dernier, tel que déja
exprimé au cours de la derniére réunion des
Opérateurs ferroviaires du 7 février a Paris. 1l
rappelle que Trenitalia a envoyé une lettre
précisant son point de vue, compte tenu de
I’objectif de 40 MT a atteindre en 2015, de
’achévement du Couloir V° et du ré-équilibrage
modal, ajoutant que ces objectifs représentent une
importante opportunité de croissance du marché
dans son ensemble. Il souligne la nécessité de
développer de maniére adéquate I’interaction entre
le systéme infrastructurel et le systéme logistique
des ports et interports, afin d’éviter des entraves au
fonctionnement de I’ouvrage. 11 indique la position
des Opérateurs ferroviaires, contraire & un modéle
d’exploitation déséquilibré au profit de PAF : 15
Mt représentent une part excessive qui conditionne
’approche du phasage et ne garantit pas I’objectif
de ré-équilibrage modal route-rail entre I'Italie et
la France. En outre ’AF nécessite des aides
publiques substantielles, ce qui, s’ajoutant au
phasage, n’améliore pas la qualité du service, mais
détermine plutét des impacts sur les coits |
d’exploitation, notamment en termes d’utilisation
peu efficiente des flottes et des équipages. Le
projet complet & double voie représente au
contraire une opportunité intéressante en vue du
développement du marché du transport ferroviaire
de marchandises et de personnes, qui au stade
actuel n’est pas assuré par la ligne historique,
insuffisante du point de vue de la capacité et des

colts d’exploitation. E
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M. COLOMBAUD di SNCF si associa pienamente
alle tesi espresse da Trenitalia .aggiungendo che
I’AF potrebbe avere interesse solo nel caso in cui si
estendesse, per parte francese, fino a Lione in modo
da combinarsi con il sistema magistral Nord-Sud in
corso di messa a punto in Francia, consentendo
I’incrocio con il Corridoio V° e quindi nuove
relazioni verso la Spagna ed il Portogallo. Nelle
previsioni di LTF risulta un traffico stradale intenso
e crescente al valico di Ventimiglia che & obiettivo
delle Imprese ferroviarie di trasferire sul ferro.
Infine fa presente di avere iniziato con Trenitalia
per conto di LTF uno studio sul traffico passeggeri,
i cui primi risultati verranno presentati al Comitato
degli Operatori ferroviari che si terra a Verona il 6
marzo prossimo.

L’Ing. CIALDINI, Presidente del gruppo di lavoro
“Tecnico~Sicurezza” (T-S) con riferimento alle
conclusioni della CIG del 12 dicembre scorso
ribadisce a proposito delle soluzioni di fasaggio che
la soluzione 10 va eliminata e che la 5°A non ¢
stata chiesta dalla CIG in quanto la CIG stessa si ¢
espressa contrariamente al fasaggio direzionale. In
merito alla tabella multicriteria chiede che LTF ne
elabori una nuova versione che tenga conto delle
affermazioni precedenti, ma anche che siano
verificati le durate dei lavori, i costi, la qualita
ambientale come espresso dal gruppo di lavoro.

M. FOUGEA Capo della delegazione francese del
gruppo di lavoro “Tecnico—Sicurezza” (T-S) nel
confermare le affermazioni dell’Ing. CIALDINI
chiede parimenti [’aggiornamento della tebella
secondo quanto richiesto.

L’Ing. MANTO riprende le considerazioni dell’Ing.
CIALDINI sulla soluzione 5°A e chiede
I’eliminazione del fasaggio direzionale proposto da
LTF. In merito alla prima versione del progetto
preliminare delle tratte sul territorio italiano
conferma la convergenza ottenuta con gli enti
territoriali per una soluzione che non prevede la
bretella di Caprie, realizzando invece una
interconnessione doppia a San Didero. E* previsto
inoltre il trasferimento della Gronda Nord su un
tracciato parallelo alla Tangenziale di Torino meno
impattante e meno invasivo. In  merito
all’attraversamento della Val Cenischia, sono allo
studio varie soluzioni per minimizzare gli impatti

M. COLOMBAUD de SNCF partage entiérement
les theéses exprimées par Trenitalia, ajoutant que
IPAF ne pourrait étre intéressante que si elle
s’étendait, du c6té frangais, jusqu’a Lyon, de
maniére a rejoindre le systéme magistral Nord-
Sud en cours de réalisation en France, permettant
le croisement avec le Couloir V°, et donc de
nouvelles liaisons vers I’Espagne et le Portugal.
Les prévisions de LTF font état d’un trafic routier
intense et croissant au passage de Vintimille, que
les Entreprises ferroviaires se proposent de
transférer sur rail. Il signale enfin qu’il a entrepris
avec Trenitalia, pour le compte de LTF, une étude
sur le transport de voyageurs, dont les premiers
résultats seront présentés au Comité des
Opérateurs ferroviaires qui se réunira a Vérone le
6 mars prochain.

M. CIALDINI, Président du groupe de travail
« Tecnique et Sécurité » (T-S), avec référence aux
conclusions de la CIG du 12 décembre dernier,
confirme, & propos des solutions de phasage, que
la solution 10 doit étre supprimée et que la 5’A
n’a pas été demandée par la CIG, vu que la CIG
s’est exprimée contre le phasage directionnel.
Quant au tableau multicritére, il demande & LTF
d’en mettre au point une nouvelle version tenant
compte des affirmations qui précedent, tout en
vérifiant la durée des travaux, le coits et la qualité
environnementale, comme indiqué par le groupe
de travail.

M. FOUGEA, Chef de la Délégation francaise du
groupe de travail « Tecnique et Sécurité » (T-S),
en confirmant les affirmations de M. CIALDINI,
demande aussi I’actualisation du tableau, comme
requis.

M. MANTO reprend les considérations de M.
CIALDINI sur la solution 5’A et demande la
suppression du phasage directionnel proposé par
LTF. A propos de la premiére version du projet
préliminaire des trongons en territoire italien, il
confirme qu’une entente a été atteinte avec les
instances territoriales pour une solution qui ne
prévoit pas la bretelle de Caprie, mais la
réalisation d’une double interconnexion a San
Didero. 1l est en outre prévu de transférer la
Gronda Nord sur un tracé parallele a la voie
périphérique de Turin, dont I’impact et I’invasivité
sont moindres. Quant a la traversée de la Val
Cenischia, plusieurs solutions sont a I’étude afin
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sul territorio.

L’Ing. CAVAGNARO fa presente che ’argomento
del fasaggio direzionale verra discusso nel prossimo
CdA di LTF del 21 febbraio e che quindi emergera
una chiara posizione in proposito anche da parte
delle reti ferroviarie.

Il Presidente PININFARINA preso atto delle
" volonta espresse dal gestore italiano della rete
italiana RFI, da LTF e da RFF, propone quindi che
la CIG dia il suo benestare alla presentazione della
prima versione dei progetti preliminari delle tratte
di RFI e LTF al Ministero delle Infrastrutture
italiano per I’avvio della procedura prevista dalla
“Legge Obiettivo”. La CIG approva tale
intendimento.

Punto 6. Nuova indagine sul traffico (Rif.
Lettera del Presidente Besson del
13/9/02): illustrazione di LTF e decisioni
conseguenti.

L’Ing. PALCHETTI Segretario generale della
Delegazione italiana illustra alla Commissione
intergovernativa che, su proposta del gruppo di
lavoro “Giuridico-Finanziario”, a seguito della
lettera del Presidente BESSON del 13 settembre
scorso LTF ha presentato una bozza di specifica
tecnica per [Deffettuazione di un’indagine sul
traffico merci finalizzata a completare lo studio
svolto da LTF su dati delle indagine CAFT/99. Fa
presente che LTF ha risposto nel dicembre scorso e
che a seguito di tale presentazione nelle scorse
settimane la Delegazione francese ha espresso il suo
disaccordo circa Iesigenza di effettuare tale
indagine tenuto conto che nel 2004 ¢ prevista
I’effettuazione della nuova indagine CAFT/2004 e
che in tale occasione oltre a Francia, Svizzera e
Austria potranno aderire Italia e Germania.

L’Ing. DE ROBERTIS informa la CIG della
disponibilita presso I’Agenzia delle Dogane del
Ministero dell’Economia e delle Finanze italiano
delle banche dati del traffico merci stradale e

ferroviario 2000, 2001 e 2002.

Il Prof. BAGELLA ricorda la necessita avanzata dal
gruppo di lavoro “Giuridico-Finanziario” di
aggiornare la base dati di traffico per fornire

de minimiser les impacts sur le territoire.

M. CAVAGNARO indique que le théme du
phasage directionnel sera examiné lors du |
prochain CdA de LTF le 21 février et qu’une
position claire se dégagera alors & ce sujet, y-
compris de la part des réseaux ferroviaires. ;

Le Président PININFARINA prend acte des
volontés exprimées par le gestionnaire italien du
réseau RFI, par LTF et par RFF, et propose que la
CIG donne son autorisation a la présentation de la
premiére version des projets préliminaires des
trongons de RFI et LTF au Ministére des
Infrastructures italien, en vue de la mise en oeuvre
de la procédure prévue par la “Legge Obiettivo™.
La CIG approuve cette démarche.

Point 6 — Nouvelle enquéte de trafic (cf lettre du
Président Besson du  13/9/02):
observations de LTF et propositions de
décisions de la CIG ;

M. PALCHETTI, Secrétaire général de la
Délégation italienne, informe la Commission
intergouvernementale que, sur proposition du
groupe de travail “Juridique-Financier”, faisant
suite a la lettre du Président BESSON du 13
septembre dernier, LTF a présenté un projet de
spécifications techniques pour la réalisation d’une
enquéte sur le trafic de marchandises ayant pour
but de compléter P’étude effectuée par LTF sur la
base des données de I’enquéte CAFT/99. Il
indique que LTF a répondu en décembre dernier et
que, suite & cette présentation, la Délégation
frangaise, au cours des derniéres semaines, a
exprimé un avis défavorable quant a la nécessité
d’effectuer cette enquéte, dés lors qu’une nouvelle
enquéte CAFT/2004 est prévue en 2004, a laquelle
pourront participer 1’Italie et I’ Allemagne, outre la
France, la Suisse et I’ Autriche.

M. DE ROBERTIS informe la CIG que des
banques de données sur le trafic de frét routier et
ferroviaire 2000, 2001 et 2002 sont disponibles
auprés de I’Agence des Douanes du Ministére de
I’Economie et des Finances italien.

M. BAGELLA rappelle la nécessité, avancée par
le groupe de travail “Juridique-Financier”,
d’actualiser la base de données sur le trafic afin de
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un’adeguata informazione agli analisti economici
tenuto conto che [’Italia non ha partecipato al
CAFT/99 e alla necessita di poter seguire con
maggior attenzione la modellizzazione e i criteri di
elaborazione.

L’Ing. MORETTI conferma la disponibilita dei
gestori delle reti a fornire i dati di base in loro
possesso. Segnala inoltre il rilevante costo di una
indagine di traffico merci completa.

M. GAUSSENT anche in qualita di componente del
gruppo di lavoro “Giuridico-Finanziario” manifesta
il proprio interesse in un aggiornamento dei modelli
senza I’effettuazione di una indagine completa.

M. HOUEE illustra alla Commissione le
caratteristiche generali dell’indagine CAFT e le
prospettive 2004 tenuto conto della prossima
riunione prevista il 7 marzo a Berna.

It Presidente PININFARINA nel rilevare la assoluta
necessita di un aggiornamento dei dati di traffico
merci propone che i Segretari generali elaborino una
proposta comune in occasione delle prossime
riunioni dei gruppi di lavoro previste a Torino dal
10 al 12 marzo da sottoporre all’approvazione della
CIG nella prossima seduta del 26 marzo a Roma.

Punto 7. Programma Previsionale pluriennale
(Rif. Lettera del Presidente Besson del
19/12/02) : relazioni di LTF; RFl e RFF ¢

decisioni conseguenti.

L’Ing. CAVAGNARO da notizia che il CdA di LTF
ha esaminato wuna proposta di programma
pluriennale che costituisce 1’aggiornamento di un
documento di orientamento sul budget 2003 ed anni
seguenti predisposto dopo la riunione della CIG del
16 marzo 2002 e che quindi ¢ basato sul mandato
stabilito nel Vertice di Périgueux. Nel presentare
tale programma che verra trasmesso a breve alla
CIG, fa presente che in particolare sono previste tre
parti: 1 / procedure per arrivare alla DUP e ratifica
protocolli  addizionali  secondo  I’Accordo
intergovernativo del 29 gennaio 2001; 2 / mandato
specifico di LTF; 3 / parti non di competenza di
LTF. In particolare evidenzia che sul cammino

fournir une information adéquate aux analystes
économiques, compte tenu du fait que I’Italie n’a
pas participé au CAFT/99, pour leur permettre de
suivre de plus preés la modélisation et les critéres
d’¢élaboration.

M. MORETTI confirme la disponibilit¢ des
gestionnaires des réseaux a fournir les données de
base en leur possession. Il signale en outre le cofit
considérable d’une enquéte compléte sur le trafic
de marchandises.

M. GAUSSENT, s’exprimant aussi en qualité de
membre du groupe du travail “Juridique-
Financier”, manifeste son intérét pour une mise a
jour des modé¢les, sans réalisation d’une enquéte
complete.

M. HOUEE expose 4 la Commission les
caractéristiques générales de I’enquéte CAFT et
les perspectives 2004, compte tenu de la prochaine
réunion prévue le 7 mars a Berne.

Le Président PININFARINA, tout en notant la
nécessité absolue d’une actualisation des données
sur le trafic de marchandises, propose que les
Secrétaires généraux élaborent une proposition
commune a l’occasion des prochaines réunions
des groupes de travail prévues a Turin du 10 au 12
mars, a soumettre & ’approbation de la CIG lors
de sa prochaine séance du 26 mars & Rome.

Point 7 - Programme de travail prévisionnel
pluriannuel (cf lettre du Président
Besson du 19/12/02) : communications
de LTF, RFI et RFF et propositions de
décisions de la CIG.

M. CAVAGNARO fait savoir que le CdA de LTF
a examiné une proposition de programme
pluriannuel qui constitue la mise a jour d’un
document d’orientation sur le budget 2003 et
années suivantes élaboré suite a la réunion de la
CIG du 16 mars 2002, et qui repose par
conséquent sur le mandat établi lors du Sommet de
Périgueux. En présentant ce programme, qui sera
bient6t transmis a la CIG, il signale que trois
volets sont tout particulierement envisagés : 1/
procédures pour parvenir a la DUP et ratification
des protocoles additionnels conformément &
I’Accord intergouvernemental du 29 janvier 2001;
2/ mandat spécifique de LTF; 3/ aspects ne
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critico sono presenti i lavori preliminari necessari e
gli studi al termine dei quali per I’avvio del progetto
definitivo  occorre  pervenire al  protocollo
addizionale la cui ratifica deve essere spostata di un
anno, dalla meta del 2005 alla meta del 2006, a
causa dell’allungamento dei tempi determinato dalla
procedura DUP francese resa piu onerosa dalla

nuova normativa  vigente da  completarsi
anteriormente alla definizione del protocollo
addizionale.

L’Ing. MORETTI nel confermare la sua adesione al
programma illustrato dall’Ing. CAVAGNARO,
evidenzia che in esso sono avanzate delle ipotesi di
flussi finanziari che gli Stati dovranno mettere a
disposizione per garantire [’avanzamento del
progetto. Sottolinea che nel 2003 gia si manifesta
una carenza di finanziamento. La situazione
determinatasi, come gia evidenziato nella riunione
del 12 dicembre scorso determina la difficolta, come
Amministratore di RFI di impegnare investimenti in
carenza di certezze nel programma. Pertanto ¢
importante che il progetto di piano pluriennale
aggiornato, compresa la  programmazione
finanziaria, tenuto conto delle difficolta francesi,
venga approvato dalla CIG in modo che le reti
ferroviarie possano operare in tutta serenita.
Auspica che le difficolta finanziarie francesi
vengano superate in quanto, allo stato presente
sarebbe grave che il progetto subisse una battuta
d’arresto in quanto cid avrebbe un effetto negativo
sugl’impegni assunti in territorio italiano, tenuto
conto che si tratta dell’asse ferroviario di maggiore
interesse in Italia, di grandissima importanza in
termini strategici e collegato ad una serie
concatenata di  miglioramenti del servizio
ferroviario concordati a livello territoriale.

M. DUPORT di RFF aderisce pienamente a quanto
espresso dall’Ing. MORETTI e conferma I’impegno
della sua Societa.

In conclusione della sessione antimeridiana il

Presidente PININFARINA ha fatto le seguenti
dichiarazioni :

- ringrazia LTF, RFI e RFF in particolare per

il programma pluriennale presentato a

seguito del Consiglio di Amministrazione

del 12 febbraio scorso e che verra trasmesso

ufficialmente alla CIG da LTF subito dopo

relevant pas de LTF. Il signale en particulier que
le parcours critique comprend les travaux
préliminaires nécessaires et les études précédant la
mise en place du projet définitif. Le démarrage de
celui-ci repose sur [’adoption du protocole
additionnel, dont la ratification doit étre reportée
d’une année, du milieu de 2005 au milieu de 2006,
en raison des retards déterminés par la procédure
DUP francaise, aggravée par la nouvelle
réglementation en vigueur dont les conditions
doivent étre remplies avant la définition du
protocole additionnel.

M. MORETTI, en confirmant son accord sur le
programme illustré par M. CAVAGNARO,
indique qu’il contient des hypothéses de flux
financiers que les Etats devront mettre &
disposition pour assurer I’avancement du projet. Il
souligne qu’un manque de financements apparait
déja pour 2003. Cette situation, comme indiqué
déja lors de la réunion du 12 décembre dernier,
détermine pour lui, en qualité d’ Administrateur de
RFI, la difficulté d’engager des investissements en
I’absence d’un programme siir. C’est pourquoi il
est important que le projet de plan pluriannuel
actualisé, y-compris la programmation financiére,
compte tenu des difficultés frangaises, soit
approuvé par la CIG, de maniére a ce que les
réseaux ferroviaires puissent agir en toute sérénité.
Il souhaite que les difficultés financieres frangaises
soient surmontées, car il serait grave au stade
actuel que le projet subisse un temps d’arrét, qui
aurait des répercussions négatives sur les
engagements pris en territoire italien. Il s’agit en
effet de l’axe ferroviaire le plus important en
Italie, dont Pintérét est énorme sur le plan
stratégique et qui est lié a une série
d’améliorations  interdépendantes du  service
ferroviaire envisagées a I’échelon territorial.

M. DUPORT de RFF partage entiérement ce que
vient de dire M. MORETTI et confirme
I’engagement de sa Société.

En conclusion de la séance du matin le Président
PININFARINA a fait les déclarations suivantes:

- il a remercié LTF, RFI et RFF tout .
particuliérement  pour le programme |
pluriannuel présenté 4 la suite du Conseil
d’ Administration du 12 février dernier qui -
sera transmis officiellement a la CIG par
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il Consiglio di Amministrazione del 21
febbraio prossimo;

- sulla base delle dichiarazioni di LTF il
ritardo nel programma & attualmente di
circa sei mesi che possono essere recuperati
purché si risolvano le restrizioni finanziarie
di parte francese;

- gli & difficile accettare passivamente il
ritardo dei finanziamenti francesi e che
’Italia pianifichi i finanziamenti per 5 anni
e che invece la Francia decida anno per
anno. Questa ¢ una disomogeneitad di
comportamento che si traduce in un pesante
condizionamento per [I'Italia; Paudit
francese si sarebbe dovuto limitare ai soli
progetti nazionali e non avrebbe dovuto
comprendere il progetto in quanto opera
binazionale gia concordata con I’Accordo
intergovernativo;

- in materia di procedure di approvazione del
progetto la Francia appare in considerevole
ritardo, mentre 1’ltalia, grazie alla “Legge
Obiettivo” pud procedere pill rapidamente
(entro il 2004 ¢ prevista ["approvazione del
progetto definitivo);

- propone di andare a Parigi accompagnato
dall’ Ambasciatore italiano per incontrare i
Ministri MER e DE ROBIEN, nonché a
Bruxelles per incontrare il Presidente
PRODI e il Direttore LAMOUREUX;
chiede in tal senso la solidarieta e
I’appoggio della Delegazione francese e
che il Presidente BESSON lo accompagni
in tali occasioni.

M. BESSON sottolinea che malgrado 'audit la
Francia non ha bloccato i crediti necessari per
I’anno 2003; comprende il disagio del Presidente
PININFARINA sulle differenze nei metodi di
finanziamento dei due Paesi e dichiara la sua piena
disponibilita ad accompagnarlo nelle visite a Parigi
e Bruxelles.

2* parte — dalle ore 14.30 alle ore 16.30 (solo
Delegazioni CIG):

Punto 8. Esame ed approvazione del documento
con le conclusioni della riunione,.

LTF sitot aprés le Conseil
d’ Administration du 21 février prochain ;

- sur la base des déclarations de LTF le
retard par rapport au programme est
actuellement d’environ six mois, qui
peuvent étre récupérés si les restrictions
financiéres du coté francais peuvent se
résoudre ;

- il lui est difficile d’accepter passivement
le retard des financements frangais et le
fait que I’Italie planifie les financements
pour 5 ans tandis que la France décide
d’année en année. Il s’agit d’un manque
d’homogénéité dans le comportement qui
entraine une lourde contrainte pour
P’Italie; I’ audit francais aurait dii se limiter
aux seuls projets nationaux et n’aurait pas
di inclure le projet en tant qu’ouvrage
binational déja décidé dans le traité
intergouvernemental;

- en matiére de procédures d’approbation du
projet, la France semble avoir un
considérable retard, tandis que [ltalie,
grice a la «Legge Obiettivo» peut
avancer plus rapidement (I’approbation
définitive du projet est prévue avant le
2004);

- il propose d’aller & Paris, accompagné par
I’ Ambassadeur italien, pour y rencontrer
le ministres MER et DE ROBIEN, et aussi
a Bruxelles pour y rencontrer le Président
PRODI et le Directeur LAMOUREUX ; il
demande & ce propos la solidarité et
I’appui de la délégation francaise et que le
président BESSON soit avec lui en ces
occasions.

M. BESSON souligne que malgré Vaudit, la
France n’a pas bloqué les financements
nécessaires pour I’année 2003 ; il comprend la
géne du président PININFARINA sur les
divergences dans les méthodes de financements
entre les deux Pays et déclare sa pleine
disponibilité a se joindre & lui pour ses démarches
a Paris et Bruxelles.

2¢éme partie — de 14h30 & 16h30 (seulment les
délégations CIG)

Point 8. Examen et approbation du relevé de
conclusions de la réunion.
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Le conclusioni approvate dalla CIG sono le
seguenti:

1/ Ha preso atto deile comunicazioni del Presidente
PININFARINA con le quali in particolare ha
ringraziato il Presidente BESSON, il Segretario
generale uscente della Delegazione francese M.
LEBEL e il Direttore generale di LTF Ing.
CAVAGNARO che secondo quanto dichiarato
dall’Amministratore  Delegato di RFI Ing.
MORETTI lascera prossimamente I’incarico.

M. BESSON si associa ai ringraziamenti rivolti a
M. LEBEL e all’ing. CAVAGNARO e evidenzia la
sostituzione di M.me RIGAUD-JURE da parte di
M. DUDILLIEU che ¢& presente per la prima volta
oggi e ha annunciato che M.me MEAUX prendera il
posto di M. LEBEL nella carica di Segretario
generale della Delegazione francese della CIG.

2/ Ha approvato Pordine del giorno concordato
della riunione di oggi e il resoconto della 18°
riunione tenutasi a Torino il 12 dicembre 2002.

3/ Ha ascoltato la relazione di LTF sull’attuazione
del programma di studi, di indagini e di lavori, che
la CIG ha approvato il 16 marzo 2002 e ha preso
atto:

- che LTF ha concluso gli studi il 31 gennaio
SCOrso;

- che tali studi sono stati sottoposti all’esame
del Consiglio di Amministrazione tenutosi
il 12 febbraio scorso cui seguira un secondo
Consiglio di Amministrazione il 21 febbraio
prossimo; LTF trasmettera gli studi alla
CIG dopo tale data;

- delle deliberazioni assunte da LTF nel
Consiglio di Amministrazione del 12
febbraio in merito al budget 2003 e al
programma previsionale generale
pluriennale delle attivitd coordinato con le
attivita di RFI e RFF, come richiesto dalla
CIG nella riunione del 12 dicembre scorso.

4/ Ha ascoltato e preso atto delle relazioni di RFI,
RFF, Trenitalia e SNCF.

Les conclusions approuvées par la CIG sont les
suivantes :

1/ Elle a pris connaissance des communications du
Président PININFARINA, qui entre autre remercie
tout particuliérement le Président BESSON, le
secrétaire général sortant de la délégation francaise
M. LEBEL et le directeur général de LTF M.
CAVAGNARO qui, d’aprés la déclaration de
I’ Administrateur délégué de RFI M. MORETTI,
quittera ses responsabilités actuelles
prochainement.

M. BESSON se joint aux remerciements adressés
a M. LEBEL et a M. CAVAGNARQO, et annonce
le remplacement de M.me RIGAUD-JURE par M.
DUDILLIEU qui participe aujourd’hui pour la
premiére fois et a annoncé que M.me MEAUX
prendra la reléeve de M. LEBEL en tant que
Secrétaire général de la Délégation francaise de la
CIG. '

2/ Elle a approuvé I’ordre du jour de la réunion de
ce jour et le compte rendu de sa 18" séance
tenue a Turin le 12 décembre 2002.

3/ Aprés avoir écouté le rapport de LTF sur la
mise en oeuvre du programme d’études, de
reconnaissances et de travaux approuvé par la
CIG le 16 mars 2002, elle a pris note de ce qui
suit
- LTF a terminé les études le 31 janvier
2003 ;

- les études ont été soumises & ’examen du
Conseil d’Administration du 12 février,

auquel fera suite un deuxiéme Conseil
d’Administration le 21 février prochain;

LTF transmettra les études a la CIG aprés

cette date ; :

- la décision prise par le conseil
d’Administration du 12 février & propos

du budget 2003 et du programme
prévisionnel ~ général pluriannuel des
activité coordonnées avec les activités de

RFI et RFF, comme demandé par la CIG

dans la séance du 12 décembre 2002. :

4/ Elle a écouté et pris note des rapports de RFI,
RFF, Trenitalia et SNCF. '
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5/ Ha ascoltato P’illustrazione del Presidente del
gruppo di lavoro  “tecnico-sicurezza” Ing.
CIALDINI in merito alla tabella “multicriterio” di
confronto elaborata da LTF richiesta dalla CIG nella
riunione del 12 dicembre scorso e la CIG chiede che
la stessa sia modificata in modo strettamente
conforme alle decisioni prese in tale occasione in
merito alle soluzioni prospettate e che inoltre le
problematiche di sicurezza ed ambientali vengano
maggiormente specificati

6/ Ha ascoltato I’illustrazione di LTF, RFI e RFF,
concernenti rispettivamente la parte comune, la
tratta italiana e la tratta francese del nuovo
collegamento ferroviario Torino-Lione, sulla base
della documentazione trasmessa dalle tre societa il
31 gennaio scorso.

La CIG tenuto conto delle esigenze avanzate dalla
Delegazione italiana, prende atto delle proposte di
tracciato preliminare elaborate dalle tre societa. Cid
al fine in particolare di consentire la presentazione
al CIPE della prima versione del progetto
preliminare della parte italiana della sezione
internazionale prevista nel marzo prossimo secondo
quanto stabilito dalla “Legge Obiettivo”. In
particolare, per il tracciato sul territorio italiano, la
CIG prende atto che la Regione Piemonte ha
avanzato delle osservazioni, sostanzialmente
recepite da LTF e RFI, che verranno integrate
successivamente nella versione definitiva del
progetto preliminare.

7/ La CIG sulla base del documento proposto da
LTF relativo alla indagine sul traffico 2003 e, tenuto
conto delle posizioni espresse dalle due
Delegazioni, chiede al segretariato comune di
elaborare una proposta che sara oggetto di studio nel
corso del seminario di Torino e che la CIG
approvera nella prossima riunione del 26 marzo.

8/ In merito al calendario delle attivita future, la
CIG:
- conferma il seminario dei gruppi di lavoro
con LTF che si terrd a Torino i1 10, 11, 12 ¢
13 marzo mattina prossimi, con I’obiettivo
di mettere in condizione i gruppi di lavoro
stessi, di fornire nei tempi richiesti i loro
pareri in modo approfondito e integrato;
- conferma la riunione della CIG che si terra
a Roma il 26 marzo prossimo;

5/ La CIG a écouté le Président du groupe de
travail «technique et sécurité» M. CIALDINI qui
a illustré le tableau comparatif « multicritére »
élaboré par LTF a la demande de la CIG du 12
décembre dernier. La CIG demande que le tableau
soit modifié de fagcon a ce qu’il soit strictement
conforme aux décisions prises a cette occasion sur
les solutions prévues. Elle demande également
que les problemes de sécurité et environnement
soient mieux spécifiés

6/ Elle a écouté les explications respectives de
LTF, RFI et RFF, sur la partie commune, la partie
italienne et la partie francaise de la nouvelle
liaison ferroviaire Lyon-Turin, sur la base de la
documentation envoyée par les trois Sociétés le
31 janvier 2003.

Aprés avoir prise note des demandes de la
Délegation italienne, la CIG prend acte des
propositions de tracé préliminaire élaborées par les
trois Sociétés. Cela en particulier pour pouvoir
présenter au CIPE la premiére version du projet
préliminaire de la partie italienne de la section
internationale, prévue pour mars prochain comme
requis par la «Legge Obiettivon. En ce qui
concerne le tracé en territoire italien, la CIG a noté
que la Région Piémont a fait des observations, en
bonne partie acceptées par LTF et RFI, qui seront
ensuite insérées dans la version définitive de
I’APS.

7/ Sur la base du document proposé par LTF
concernant 1’enquéte de trafic 2003 et compte tenu
des positions des deux délégations, la CIG
demande au secrétariat commun d’élaborer une
proposition qui sera étudiée pendant le séminaire
de Turin et que la CIG approuvera lors de la
réunion du 26 mars.

8/ Pour ce qui concerne le calendrier des activités
futures, la CIG:
- confirme le séminaire des groupes de
travail avec LTF que se tiendra a Turin les
10, 11, 12 et 13 (matin) mars , pour leur
permettre de fournir dans les délais requis
leurs avis respectifs de fagon approfondie
et intégrée ;
- confirme que la prochaine réunion de la
CIG aura lieu le 26 mars a Rome.
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9/ In conclusione di riunione il Presidente
PININFARINA conferma le dichiarazioni fatte alla
fine della sessione antimeridiana.

Punto 9. Calendario delle prossime riunioni e
varie.

La data della prossima riunione della CIG resta
fissate per il 26 marzo a Roma, come gia in
precedenza deciso durante la riunione del 12
dicembre 2002; all’o.d.g dovrda essere trattato
I’esame degli studi definitivi di LTF ed in
particolare quelli che concernono il fasaggio.

La riunione ha termine alle ore 16.30.

Fatto a Parigi, il 14 febbraio 2003.

Il Pyesidente della CIG

9/ En conclusion de réunion le président
PININFARINA confirme les déclarations faites a
la fin de la sessions du matin.

Point 9 - Calendrier des prochaines réunions et
divers.

La date de la prochaine réunion de la CIG est fixée
au 26 mars 2003 a Rome, comme déja décidé
pendant la réunion du 12 décembre 2002; & I’ordre
du jour de la réunion sera inscrit I’examen des
études définitives de LTF et en particulier celles
qui concernent le phasage.

La réunion est levée a 16.30.
Fait a Paris, le 14 février 2003.

Le chef de la délégation francaise
Louis BESSON
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